

БОГДАНОВ & ПАРТНЕРЫ

Вадим Геря
«Проджект Менеджмент Профи»

**Разработка в MS EPM 2010/2007, или
создание уникальных решений для
каждого Заказчика**

Не массовый товар, а индивидуальный специально для Вас.

Международная он-лайн конференция
«Управление проектами 2011. Работа с Заказчиком»
16-18 ноября 2010 г


 Microsoft Office
Project
Enterprise Project
Management Solution

БОГДАНОВ & ПАРТНЕРЫ

Почему MS Project ?
(или - что дает объектная модель)

 Microsoft Office
Project
Enterprise Project
Management Solution

Программная архитектура



• Разработка на стороне клиента MS Project Pro

• Разработка на стороне сервера MS Project Server

Международная он-лайн конференция
«Управление проектами 2011. Работа с Заказчиком»
16-18 ноября 2010 г

БОГДАНОВ & ПАРТНЕРЫ

Программный Доступ

- К основным объектам:
 - Проекты
 - Задачи
 - Ресурсы
 - Назначения
- их дополнительным свойствам (текстовым, числовым, иерархическим и т. д.)
 - Существующим
 - Специально создаваемым

Международная он-лайн конференция
«Управление проектами 2011. Работа с Заказчиком»
16-18 ноября 2010 г

БОГДАНОВ & ПАРТНЕРЫ

Примеры решений

- Автоматическое формирование состава работ из спецификации Excel
- Распределение контрактных сумм подрядчиков по проектным работам. Планирование платежей, выполнение и контроль
- Автоматизация импорта работ из строительных смет
- Прочие решения

Международная он-лайн конференция
«Управление проектами 2011. Работа с Заказчиком»
16-18 ноября 2010 г

БОГДАНОВ  ПАРТНЕРЫ

Формирование состава работ из форм Excel

- БИЗНЕС – поставка комплексного решения:
 - Закупка оборудования и услуг 3-их производителей
 - Интеграция в единое решение
 - Продажа Заказчику
- Фазы жизненного цикла проекта
 - СОГЛАСОВАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
 - РАЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА ЗАКАЗОВ
 - ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ ОТ ПОСТАВЩИКОВ
 - ОТГРУЗКА ТОВАРОВ И УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ
- Автоматизация планирования-выполнения в MS ERP

Международная он-лайн конференция
«Управление проектами 2011. Работа с Заказчиком»
16-18 ноября 2010 г

БОГДАНОВ  ПАРТНЕРЫ



Распределение контрактных сумм подрядчиков по проектным работам

- БИЗНЕС – большинство работ выполняют подрядчики (капстроительство, модернизации, реконструкции, «девелоперский» бизнес ...)
- Распределение стоимости работ на основании подписанных контрактов с Подрядчиками
- Работа модели на этапе выполнения и контроля проекта

Международная он-лайн конференция
«Управление проектами 2011. Работа с Заказчиком»
16-18 ноября 2010 г

БОГДАНОВ & ПАРТНЕРЫ





Формирование состава работ с помощью импорта из строительных смет

- БИЗНЕС – выполнение строительных работ компанией застройщиком
 - Импорт строительной части проекта из сметной документации



Сметный расчет ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА (нормы Госстроя)	АКТУАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (АСР)
<ul style="list-style-type: none"> • Прямые затраты • 14,386 • Прибыль (по «Госстрою») • 1,096 • Договорная Цена • 18,734 	<ul style="list-style-type: none"> • Актуальные Прямые затраты • 7,466 • Актуальная Прибыль • 7,956 • Договорная Цена • 18,734

Международная он-лайн конференция
«Управление проектами 2011. Работа с Заказчиком»
16-18 ноября 2010 г

БОГДАНОВ & ПАРТНЕРЫ

Учет всех ресурсов указанных в смете в MS Project

- Отчетность о выполняемых строительных работах

Наименование задачи	Пн 09	Вт 10	Ср 11	Чт 12	Пт 13	Сб 14	Вс 15
Трудозатрат	0,15	0,04	0,15	0,1	0,02	0	0
Валютное	0,15	0,04	0,15	0,1	0	0	0
Сверточные	0	0	0	0	0	0	0

Международная он-лайн конференция
«Управление проектами 2011. Работа с Заказчиком»
16-18 ноября 2010 г

БОГДАНОВ & ПАРТНЕРЫ

Заключение

- MS EPM 2010/2007 - это платформа для разработки тех решений, который нужны именно Вашему бизнесу:
 - «Базовые» возможности MS EPM ограничены и не сопоставимы с «модульными» системами управления проектами
 - Полно функциональное использование MS EPM в Вашем бизнесе потребует разработки

Международная он-лайн конференция
«Управление проектами 2011. Работа с Заказчиком»
16-18 ноября 2010 г

БОГДАНОВ  ПАРТНЕРЫ

Заключение

- MS EPM 2010/2007 - это платформа для разработки тех решений, которые нужны именно Вашему бизнесу:
 - «Базовые» возможности MS EPM ограничены и не сопоставимы с «модульными» системами управления проектами.
 - Полно-функциональное использование MS EPM в Вашем бизнесе потребует детального продумывания и разработки


Международная он-лайн конференция
«Управление проектами 2011. Работа с Заказчиком»
16-18 ноября 2010 г

БОГДАНОВ  ПАРТНЕРЫ

Заключение.

Фазы становления управления проектами

- **Зарождение**
 - Понимание Необходимости, Преимуществ, Средств и Что нужно сделать
- **Принятие Высшим Руководством**
 - Желание изменить СПОСОБ ведения бизнеса
 - Обеспечить Реальную (не Декларативную) поддержку
 - Взять роль Спонсора проекта
- **Принятие Руководителями Подразделений**
 - Понимание важности и выгод вовлечения в проекты
 - Понимание важности Обучения и вовлечения сотрудников
- **Фаза РОСТА**
 - Разработка методологии и фаз управления проектом
 - Повышение Значимости этапа ПЛАНИРОВАНИЯ
 - Минимизация критических изменений (Scope Changes)
 - Отладка системы отслеживания проектов
- **Фаза ЗРЕЛОСТИ**
 - Объединение финансового контроля Денег и Расписания
 - Разработка долгосрочных программ обучения, анализа полученных уроков
- **Фаза СОВЕРШЕНСТВА**



БОГДАНОВ & ПАРТНЕРЫ ¹⁵